HIRE-U

Plan de gestión del proyecto

Organización, planificación y control

Metodología

Se propone Scrum, con trabajo organizado en sprints, objetivos concretos, un Product Backlog priorizado, revisión de avances y retrospectivas.

Fases de trabajo

- Inicio: problema, propósito, objetivos y alcance.
- Planificación: historias de usuario, EDT, RACI, cronograma, costos y prioridades.
- Diseño: identidad visual, navegación y prototipos.
- Desarrollo: implementación incremental de funciones.
- Pruebas: navegación, formularios, validaciones, seguridad y compatibilidad.
- Entrega: documentación, manual, publicación y revisión de enlaces.

Herramientas sugeridas

GitHub para control de versiones y publicación; Visual Studio Code para edición; Planner para seguimiento de tareas; herramientas de diagramación para EDT y PERT.

Seguimiento

Revisar el tablero periódicamente, registrar bloqueos, verificar entregables y no marcar una funcionalidad como terminada sin evidencia de prueba.

Riesgos

- Retrasos: dividir el trabajo en tareas pequeñas y asignar responsables.
- Errores técnicos: probar de forma incremental.
- Conflictos de integración: acordar estructura de carpetas y convenciones.
- Documentación desactualizada: actualizar al cierre de cada actividad.
- Cambios de alcance: registrar y priorizar requisitos.

Criterios de aceptación

Cada entregable debe cumplir su objetivo, ser revisado por el equipo y quedar accesible desde el portafolio.