HIRE-U

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

Fases, paquetes de trabajo y entregables

EDT del proyecto

Código	Paquete de trabajo	Entregable
1.1	Inicio y planificación	Objetivos, alcance y plan de trabajo
1.1.1	Definir objetivos y alcance	Acta de presentación
1.1.2	Planificar tareas y recursos	Plan de gestión y cronograma
1.2	Diseño de la solución	Diseño y prototipos
1.2.1	Diseñar identidad y navegación	Guía visual y estructura de páginas
1.2.2	Diseñar pantallas	Prototipos de interfaz
1.3	Desarrollo web	Versión funcional progresiva
1.3.1	Implementar interfaz	Páginas y navegación web
1.3.2	Desarrollar módulos	Perfiles, ofertas y postulaciones según alcance
1.4	Pruebas y validación	Registro de pruebas y correcciones
1.4.1	Ejecutar pruebas funcionales	Resultados de validación
1.4.2	Corregir errores	Versión revisada
1.5	Documentación y entrega	Portafolio actualizado
1.5.1	Preparar manual y documentos	PDF y anexos
1.5.2	Publicar y revisar enlaces	Sitio accesible y verificado

Nota de estado

Esta EDT representa el trabajo previsto. Los paquetes no deben considerarse terminados hasta que el equipo confirme sus entregables.