HIRE-U

Diagrama PERT y cronograma

Estimación preliminar en días hábiles

Actividades y dependencias

ID	Actividad	Duración	Predecesora
A	Inicio y definición del alcance	2 días	Ninguna
B	Planificación	3 días	A
C	Diseño de interfaz	4 días	B
D	Desarrollo web	10 días	C
E	Pruebas y correcciones	4 días	D
F	Documentación y entrega	3 días	E

Ruta crítica estimada

A → B → C → D → E → F. Duración total de la secuencia: 26 días hábiles.

Consideraciones

Esta es una estimación inicial y secuencial, no un registro de duración real. Si hay actividades paralelas, la duración total puede cambiar. Ajustar según el avance y las fechas del equipo.